

Projekt: Mimo choroby żyj normalnie

Tekst odczytywany maszynowo

O projekcie:

Przedmiotem projektu jest aktualizacja, druk i kolportaż informatora przeznaczanego dla osób niepełnosprawnych z doświadczeniem choroby onkologicznej. Planowany nakład to 7,5 tys. egzemplarzy, które powinny trafić do około 300 placówek na terenie całego kraju.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2026 do 28 lutego 2027.

Działania realizowane w ramach projektu:

Zawarcie umów zlecenia z osobami, którym powierzy się poszczególne etapy realizacji.

Przegląd treści informatora i jej aktualizacja lub modyfikacja, bądź zastąpienie, głównie materiałów w których nastąpił postęp wiedzy.

Aktualizacja lub ponowne napisanie części wymagających dostosowania do aktualnego stanu wiedzy.

Weryfikacja i dostosowanie do aktualnych przepisów prawa informacji społeczno-prawnych.

Modyfikacja i dostosowanie nowoczesnej wersji ankiety, z możliwością wypełnienia za pośrednictwem internetu.

Przegląd i aktualizacja posiadanej bazy adresowej miejsc docelowego kolportażu poradnika.

Prowadzenie bieżącego nadzoru nad terminowym przebiegiem wykonywanej pracy.

Korekta tekstów i ostateczna redakcja wydawnictwa.

Końcowe opracowanie graficznie, zilustrowanie i przygotowanie składu.

Wybór drukarni.

Egzekwowanie planowej realizacji poszczególnych etapów.

Opracowanie strategii (kolejności i liczby informatorów) dystrybucji.

Odbiór nakładu z drukarni, zmagazynowanie.

Przygotowywanie paczek, dystrybucja (kolportaż, wysyłka) i nadzór nad jej przebiegiem.

Analiza przebiegu realizacji projektu – rozliczenie.

Harmonogram:

06-09.2026 Przegląd, weryfikacja zawartości informatora, w zakresie zgodności z aktualnym poziomem wiedzy; dodanie lub zmiana koniecznych treści, aktualizacja części społeczno-prawnej; napisanie nowych tekstów lub korekta (rozszerzenie) istniejących; ew. inne zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami

08-09.2026 Korekta, redakcja całości

08-10.2026 Opracowanie graficzne zmienianych części, skład

06-10.2026 Przegląd i aktualizacja bazy odbiorców informatora

09-12.2026 Druk

10.2026-01.2027 Dystrybucja wydawnictwa na terenie kraju i w placówkach lokalnych

12.2026-02.2027 Opracowanie wyników badania ankietowego

Dofinansowanie:

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,

głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,

poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na

numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,

w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.